

まちづくり調査特別委員会での学校給食施設の建設協議経過

学校給食課

平成 22 年 3 月 1 日

検討委員会より「三豊市の学校給食について」答申を受ける。

平成 22 年 7 月 20 日

【協議題】学校給食施設の適正規模・配置について
答申以後の取組みについて説明協議

平成 22 年 8 月 23 日

【協議題】学校給食施設の建設について
新学校給食センター基本構想作成について説明協議

平成 22 年 12 月 10 日

【協議題】学校給食センターの今後のスケジュールについて
基本構想作成の業務委託について説明協議

平成 23 年 1 月 25 日

学校給食センター等視察・給食試食

平成 23 年 4 月 26 日

【報告事項について】学校給食施設の建設について
「(仮称) 三豊市新学校給食センター」基本構想について説明協議

平成 23 年 5 月 31 日

【報告事項について】学校給食施設の建設について
建設候補地について説明

平成 23 年 6 月 3 日

【全員協議会】学校給食施設の建設について
「(仮称) 三豊市新学校給食センター」基本構想について説明

平成 23 年 7 月 22 日

【協議題】学校給食施設の建設について

学校給食センターを市内 2ヶ所整備することについて承認

平成 23 年 8 月 29 日

【協議題】学校給食施設の建設について

新学校給食センターの南部・北部候補地について説明協議

平成 23 年 10 月 27 日

【協議題】学校給食施設の建設について

新学校給食センター南北予定地について承認

新学校給食センター建設に伴う基本設計業務の発注について説明

平成 23 年 12 月 19 日

【協議題】学校給食施設の建設について

学校給食施設の運営方式について市長説明協議

新学校給食センター建設に伴う基本設計業務受託者について説明

平成 24 年 1 月 12 日

【協議題】学校給食施設の建設について

調理業務等の一部を民間委託することについて説明協議